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Andrychéw, dnia 12.02.2013r.

L
Ldz. /25 IKTM-JRPI20131ZP
Numer referencyjny nadany przez Zamawiajgcego:1/2013/KTM-JRP/ZP
Numer ogloszenia 0 zamoéwieniu nadany przez Urzad Oficjalnych Publikacji Wspéinot Europejskich:007543-2013-PL
Numer zmiany ogtoszenia o zaméwieniu z dnia 25.01.2013r. nadany przez Urzad Oficjalnych Publikacji Wspdinot Europejskich:
29079-2013-PL

WYJASNIENIA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Kontrakt X -
»~Andrychéw — Przebudowa oczyszczalni $ciekéw” w ramach projektu ,,Budowa i Modernizacja
Systemu Gospodarki Wodno-Sciekowej w Gminie Andrychéw”

W dniu 28.01.2013r., 30.01.2013r., 31.01.2013r., 05.02.2013r., 06.02.2013r., 07.02.2013r. Zamawiajacy
otrzymat zapytania do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z p6zn. zmian.) udziela nastgpujgcych
wyjasnien:

Tresé zapytania nr 1 z dnia 28.01.2013r.:

Na mocy art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamowieri publicznych prosimy o wyjasnienie nastepujgcych
kwestii:

1.Instrukcja dla Wykonawcéw rozdziat 9 pkt. 2.3. — zgodnie z opisem warunkow udziatu w
postepowaniu wykonawca powinien wykazac, iz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci w wysokosci co najmniej 20 000 000zt.

Prosimy o rozwazenie, czy warunek posiadania polisy w takiej wysokosci nie powinien stanowic
jednego z warunkéw podpisania umowy z wybranym wykonawca. Zadanie tak wysokiej polisy na etapie
sktadania ofert naraza wykonawcow na poniesienie wysokich kosztow jej uzyskania bez gwarancji
realizacji zamowienia.

2.Instrukcja dla Wykonawcéw rozdziat 11 pkt. 3 — prosimy o potwierdzenie, iz speinienie warunku
posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w kwocie 20 000 000zt oceniane bedzie
lacznie dla wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie o zaméwienie (wartos¢ polis posiadanych przez
partneréw konsorcjum bedzie sumowana).
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3.Instrukcja dla Wykonawcodw rozdziat 11 pkt. 3 — prosimy o zmiane zapiséw w zdaniu pierwszym, gdyz
w obecnej formie jest on niezrozumiaty (brak wskazania w pkt. 2.1. i ujecie nieistniejacego w pkt. 2.4.)

4.Z uwagi na krotki czas na opracowanie projektu budowlanego i uzyskania dla niego pozwolenia na
budowe - zgodnie z SIWZ w terminie do 31.08.2013r. — prosimy o wyjasnienie, czy istnieje mozliwos¢
przesuniecia tego terminu. Jesli tak, to prosimy o podanie przyczyn branych przez Panstwa pod uwage.
Czy w przypadku zmiany terminu opracowania dokumentacji budowlanej przesuniety zostanie réwniez
termin realizacji zamowienia?

5. Wzér umowy § 1 pkt. 6 i 7 — z uwagi na krotkie terminy na opracowanie projektu wstepnego oraz
opracowan projektowych prosimy o okreslenie maksymalnego terminu (np. do 2 tygodni) w jakim bedg
Panstwo i Inzynier Kontraktu zobowigzani do przedstawienia swoich uwag lub akceptaciji/zatwierdzenia
zaproponowanych rozwigzan.

6.Wzoér umowy § 5 pkt. 6 oraz PFU Wymagania Ogoéine pkt. 1.9 ,Odbior czesciowy” — prosimy o
potwierdzenie, ze faktura kwartalna bedzie obejmowaé procentowe zaawansowanie robot wykonanych
na obiekcie. Ponadto prosimy o wyjasnienie, czy odbiory zakoriczonych w 100% obiektéw bedg
stanowity podstawe do przejecia ich do uzytkowania przez Zamawiajacego?

7.PFU Wymagania Ogélne pkt. 1.3. — w nawigzaniu do zapisu cyt.: ,Wszystkie materiaty i urzadzenia
przeznaczone dla robdt musza zostaé zatwierdzone przez Inzyniera i Zamawiajacego przed ich
dostarczeniem”, prosimy o wyjasnienie czy na etapie realizacji zamoéwienia bedg Panstwo wymagali
sktadania wnioskéw materiatowych na urzadzenia i materiaty? Jesli tak, to prosimy o sprecyzowanie
maksymalnego terminu w jakim bedzie nastepowac ich zatwierdzenie.

8.Wz6r umowy § 9 pkt. 1i2 - zgodnie z zapisami umowy Wykonawca winien udzieli¢ gwarancji jakosci
i rekojmi za wady na okres 36 m-cy od dnia przekazania do uzytkowania, réwniez na technologie
oczyszczalni i uzyskanie wymaganego efektu ekologicznego (cyt.: , ... z osiggnigciem gwarantowanych
przez Wykonawce wskaznikow $ciekéw oczyszczonych ..."). Prosimy o modyfikacjg tego zapisu w
swietle regulacji PFU rozdziat Il pkt. 2.12 cyt: ,Gwarancje bedg weryfikowane w czasie Préb
Koricowych (rozruchu prébnego) i Préb Eksploatacyjnych” oraz realiow eksploatacji oczyszczalni
sciekow.

9.PFU rozdziat Il pkt. 2.6. ,Wymagania dotyczace czesci zamiennych, urzadzen zapasowych i narzedzi”
— prosimy o okreslenie, czy koszt czesci zamiennych, zuzywajgcych sig, niezbgdnych olejow, ptynow
eksploatacyjnych nalezy wliczyé w cene danego urzadzenia, czy tez nalezy go ujg¢ w odrgbnej pozycii
w ,Wykazie cen”.

10.Prosimy o wyjasnienie poje¢ ujetych w PFU zapozyczonych z warunkéw kontraktowych FIDIC |ub o
ich usuniecie z tego materiatu (np. Swiadectwo Przejecia, Swiadectwo Wykonania, okres zgtaszania
wad, klauzula).

11.Prosimy o okreslenie zakresu w jakim ma by¢ wykonany system ochrony elektronicznej obiektow i
terenu, w tym zapewniajgcym monitoring wizyjny terenu i suszarni osadéw (PFU str. 22). Ponadto
prosimy o okreslenie w jakim obiekcie planowana jest przez Panstwa centrala monitoringu.
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12.Prosimy o wyjasnienie, po czyjej stronie (Wykonawcy czy Zamawiajgcego) jest oczyszczenie z
osadow modernizowanych obiektow. Jesli po stronie Wykonawcy to prosimy o wyjasnienie w jakiej
pozycji kosztowej nalezy uja¢ ich wycene.

13.Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy ma jakie§ wymagania w zakresie wyposazenia
oczyszczalni w sprzet BHP i P.poz.

14.Prosimy o wyjasnienie, czy na terenie oczyszczalni sg wydzielone strefy zagrozone wybuchem.

Tresc odpowiedzi na zapytanie nr 1 z dnia 28.01.2013r..

Odpowiedz na pytanie nr 1

Zamawiajacy nie dokona zmiany w tym zakresie.

Odpowiedz na pytanie nr 2

Tak. Zamawiajacy potwierdza, ze spetnienie warunku posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w kwocie 20 000 000zt bedzie oceniane tacznie dla Wykonawcow wspbinie ubiegajacych sig o
zamowienie.

Odpowiedz na pytanie nr 3

Zamawiajgcy dokonat zmiany w tym zakresie.
Zmiana tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz ogtoszenia o zamoéwieniu zostata
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajacego w dniu 25.01.2013r.

QOdpowiedz na pytanie nr 4

Zamawiajgcy dopuszcza takg mozliwos¢ pod warunkiem uzyskania wczesniejszej akceptacji przez
Instytucje Wdrazajaca.

Zamawiajacy nie poda w chwili obecnej przyczyn jakie bedzie brat pod uwage.

Zamawiajacy wyjasnia, ze wediug posiadanej obecnie wiedzy w przypadku zmiany terminu
opracowania dokumentacji budowlanej termin realizacji zaméwienia nie moze zostac przesuniety.
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Odpowiedz na pytanie nr §

Zamawiajacy wyjasnia, ze dokona zmiany we Wzorze umowy w § 1 ust. 6 i 7 poprzez wprowadzenie
nastepujgcego zapisu:

§1ust. 6

Po wykonaniu projektu wstepnego Wykonawca zobowiazany jest do przediozenia go do
Zamawiajacego do akceptacji, a Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu zobowiazuja si¢ do
przedstawienia swoich uwag lub akceptacji projektu wstgpnego w terminie do 7 dni roboczych
liczac od daty jego otrzymania.

§1ust 7

Wykonawca zobowiazany jest do biezacego uzgadniania opracowar projektowych i uzyskiwania
akceptacji Zamawiajacego oraz do przediozenia Zamawiajacemu opracowanej dokumentacji
projektowej do zatwierdzenia przed zlozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe a
Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu zobowiazuja si¢ do przedstawienia swoich uwag lub akceptacji
opracowanej dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni roboczych liczac od daty jej
otrzymania.

Odpowiedz na pytanie nr 6

Faktury kwartaine bedg wystawiane przez Wykonawce na podstawie Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, ktéry zgodnie z Rozdziatem 29 pkt. 2 — przed podpisaniem Umowy w sprawie zamowienia
publicznego zostanie przedtozony przez Wykonawce do zatwierdzenia Inzynierowi Kontraktu.

ponadto

Zamawiajacy wyjasnia, ze odbiory zakonczonych w 100% obiektow nie bedg stanowity podstawy do
przyjecia ich do uzytkowania przez Zamawiajgacego, gdyz zgodnie z § 3 ust. 2 Wykonawca musi
wczesniej uzyskac ostateczng decyzjg pozwolenia na uzytkowanie.

Odpowiedz na pytanie nr 7

Zamawiajacy wyjasnia, ze na etapie realizacji zamowienia bedzie wymagat sktadania wnioskow
materiatowych na urzadzenia i materialy.

Zamawiajacy dokona zmiany Programu Funkcjonalno-Uzytkowego - Warunki wykonania
i odbioru robét pkt. 1.3 Wymagania dotyczace wiasciwosci robot budowlanych.

poprzez wprowadzenie nastepujacego zapisu:

,Wszystkie materialy i urzadzenia przeznaczone dla robot musza zostaé zatwierdzone przez Inzyniera
Kontraktu i Zamawiajgcego w terminie 7 dni roboczych liczac od daty ich otrzymania.
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Odpowiedz na pytanie nr 8

Zamawiajgcy nie dokona zmiany w tym zakresie.

Odpowiedz na pytanie nr 9

Zamawiajacy dokona zmiany w Rozdziale Il - Wymagania dotyczace czesci zamiennych,
urzadzen zapasowych i narzedzi pkt. 2.6 Programu Funkcjonalno-Uzytkowego - Czes$c
sWymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia” poprzez wykreslenie
zapisu:

»Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu czesci zamienne oraz wszelkie pltyny eksploatacyjne
i $rodki smarne co najmniej na okres jednego roku eksploatacji zgodnie z w/iw wykazem na swoj
koszt.”

Odpowiedz na pytanie nr 10

Zamawiajacy wyjasnia ze wykonanie przedmiotu zaméwienia nie bedzie realizowane w oparciu
o warunki kontraktowe FIDIC.

Zamawiajacy dokonujac opisu przedmiotu zaméwienia za pomoca Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
zapozyczyt tylko pewne sformulowania, ktore sg sformutowaniami ogéinie stosowanymi.

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamdwienia na podstawie Umowy z Zamawiajgcym.

Pojecia okreslone we Wzorze Umowy — Cze$¢ |l Specyfikaciji Istotnych Warunkow Zamowienia sg dla
Wykonawcy wigzgce.

Odpowiedz na pytanie nr 11

Zamawiajgcy wyjasnia, ze monitoring wizyjny terenu musi zapewnia¢ ciagty podglad oraz rejestracie.
Centrale monitoringu nalezy umiesci¢ w obiekcie nr 13.

Zamawiajacy dokona zmiany w pkt 1.4.2 Ogolne wymagania eksploatacyjne — Czes¢ Opisowa
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego poprzez wprowadzenie nastepujgcego zapisu na str. 22
W zdaniu:

Oczyszczalnia winna by¢é wyposazona w System Sterowania i Automatyzacji procesow
technologicznych z wizualizacjg oraz raportowaniem oraz w system ochrony elektronicznej obiektow
i terenu, w tym zapewniajgcym monitoring wizyjny terenu wykresla sie suszarni osadow.
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Odpowiedz na pytanie nr 12

Zamawiajacy wyjasnia, ze czyszczenie modernizowanych obiektdw z osadow naleze¢ bedzie do
Wykonawcy. Wycene czyszczenia danego obiektu nalezy ujg¢ w cenie oferty.

Odpowiedz na pytanie nr 13

Zamawiajacy wyjasnia, ze wyposazenie oczyszczalni w sprzet BHP i P.poz. powinno by¢ zgodne
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Odpowiedz na pytanie nr 14

Zamawiajacy wyjasnia, ze obecnie wydzielone sg nastepujgce strefy zagrozone wybuchem :
- przy bezpiecznikach wodnych (obiekt 15/2)
- wokot istniejgcego zbiornika biogazu (zbiornik stalowy z ptaszczem wodnym}.

Tre$¢ zapytania nr 2 z dnia 28.01.2013r.:

Niniejszym zwracamy sie do Panstwa z prosbg o wyjasnienie tresci SIWZ w nastepujgcym zakresie:

1.Prosimy o wyjasnienie, z jakich dokumentéw skiada sie Program Funkcjonalno-Uzytkowy.
Na stronie tytutowej PFU (plik ,PFU_strona_tytutowa_teczka 1.pdf) podano, ze PFU skiada sie z:
o (Czesct |- Czesc opisowa PFU,
e Czes¢ Il — Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia,
co odpowiada zawartosci pliku udostepnionego na Panstwa stronie internetowej, zapisanego pod
nazwg ,WWymagania Zamawiajgcego.pdf’.
Procz tego pliku sg jeszcze:
e PFU_Czes¢ informacyjna.pdf”’
e ,PFU_Warunki_wykonania_i_odbioru_robot_10_01_2013.pdf",
ktérych nazwy oraz tres¢ wskazujg, ze réwniez stanowig czesc¢ PFU.

2.Prosimy o wyjasnienie, z jakich dokumentow skiada sie Opis Przedmiotu Zamdwienia.

3.Prosimy o wyznaczenie hierarchii waznosci poszczegoélnych czesci Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

4.Prosimy o wyznaczenie hierarchii waznosci poszczegoélnych czesci dokumentéw Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego.

5.Prosimy o wyznaczenie hierarchii waznosci poszczegolnych czesci Opisu Przedmiotu Zamowienia.
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B8.W =zalgczniku 3.1 — Kopia mapy zasadniczej — pokazano, ze obiekt 29-Osadnik $ciekéw
przemystowych —nalezy wyburzy¢

Natomiast wg zatacznika 3.8 —Schematy blokowe — oraz zatgcznika 3.4 — Decyzja Srodowiskowa — ten
sam obiekt ma zosta¢ zachowany.

Prosimy o wyjasnienie tej rozbieznosci.

7.Prosimy o wskazanie miejsca na przygotowanie zaplecza budowy (kontenery socjalne, plac sktadowy,
parking itp.)

8.Prosimy o wyjasnienie czy demontowane urzadzenia, instalacje, armatura z obiektow
modernizowanych lub podlegajgcych rozbiorce beda stanowic wiasnos¢ Zamawiajacego czy tez
Wykonawcy?

9.W celu odpowiedniego skalkulowania rob6t demontazowych prosimy o podanie ciezaru urzgdzen,
armatury itp. przeznaczonych do demontazu.

10.Prosimy o wskazanie miejsca, dokad moze by¢ wywozony nadmiar urobku z prac ziemnych oraz
odpady powstate na skutek demontazu rozbidrek i prac budowlanych.

11.Prosimy o wyjasnienie, do kiedy jest lub byla wazna Decyzja Srodowiskowa Burmistrza Andrychowa
z dnia 28.08.2007r. znak TOS.7624/23/06/07.

12.Prosimy o uzupeinienie udostepnionej umowy kompleksowej zaopatrzenia w ciepto nr 09/2012/SC o
strony parzyste.

13.Prosimy o podanie listy obiektow do wyburzenia.

14.Prosimy o wyjasnienie czy wystarczy wyburzy¢ obiekt do poziomu terenu, czy nalezy wyburzyé
rowniez fundamenty?

15.Prosimy o wyjasnienie czy przewody podziemne, kitére zostang wylgczone z eksploatacji majg
zostac usuniete?

16.Prosimy o podanie listy rurociggow i przewodéw do usunigcia.
17.Prosimy o podanie wymaganej pojemnosci silosa na wapno.

18.Whniosimy o zmiane wymogu dotyczacego posiadanej wiedzy i doswiadczenia Wykonawcy na
nastepujacy:
W okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat co najmniej jedng robote budowlang na
oczyszczalniach $ciekdw o przepustowosci co najmniej 30 000 RLM polegajgca na budowie,
rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni Sciekéw. Wartos¢ wykonanych robét polegajacych na
budowie, rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni $ciekéw wynosita co najmniej 20 000 000 zt netto
na kazdym obiekcie”.
Wykonawca, ktory wykonat min. jedng robote budowlang na oczyszczalniach sciekéw o przepustowosci
co najmniej 30 000 RLM polegajaca na budowie, rozbudowie lub przebudowie oczyszczaini sciekéw o
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wartosci co najmniej 20 000 000zt netto dysponuje odpowiednia wiedzg i doswiadczeniem
pozwalajgcym na prawidiowe zrealizowanie przedmiotowego zamowienia.

19.W Rozdziale 11 punkt 3 IDW jest mowa o spelnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu okreslonych
szczegbtowo w Rozdziale 9 pkt. 2.4. do IDW. W IDW nie ma punktu 2.4 w rozdziale 9.Prosimy o
wyjasnienie?

20.Na rysunku nr 10 zatgczonym do PFU narysowany jest piaskownik zlokalizowany pomiedzy
osadnikami wstepnymi. Prosze o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy wymaga modernizacji istniejgcego
piaskownika przedstawionego na rysunku 8 i 9, czy wybudowania nowego przedstawionego na rysunku
101117

21 Wymiary naniesione na rysunku 11 sg nieczytelne. Prosimy o zatgczenie do SIWZ czytelnego
rysunku.

22 Przedmiot zamowienia opisany w Rozdziale 4 IDW rézni sie od przedmiotu zamoéwienia opisanego
we wzorze Umowy § 1 pkt 4 prosimy o ujednolicenie zapiséw opisujgcych zakres zamowienia
i wyjasnienie, czy kosztorys inwestorski, przedmiary robét oraz specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét budowlanych wchodzg w zakres niniejszego zamowienia.

Tre$¢ odpowiedzi na zapytanie nr 2 z dnia 28.01.2013r.:

Qdpowiedz na pytanienr 1i2

Zamawiajgcy wyjasnia, ze Opis przedmiotu zaméwienia — Czegs¢ Ill do Specyfikacii Istotnych Warunkow
Zamaowienia skitada sie z Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy skiada sie z nastepujgcych czesci:

1.Czesc¢ opisowa PFU

2.Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

3.Czes¢ informacyjna PFU

4 Warunki wykonania i odbioru robot

OdpowiedZ na pytanie nr 3

Zamawiajacy wyjasnia, ze wszystkie czesci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia sg rownym
stopniu wazne.
Zamawiajacy nie wprowadzit hierarchii ich waznosci.
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Odpowiedz na pytanienr4 i 5

Zamawiajgcy wyjasnia, ze wszystkie czesci Programu Funkcjonalno — Uzytkowego sg w réwnym
stopniu wazne.
Zamawiajgcy nie wprowadzit hierarchii ich waznosci.

Odpowiedz na pytanie nr 6

Zamawiajgcy potwierdza, ze obiekt 29 — Osadnik Sciekoéw przemystowych — nalezy wyburzy¢, gdyz na
oczyszczalnie sciekdw nie dostarcza sig juz sciekdw przemystowych.

Zamawiajgcy nie przewiduje rowniez wystepowania takich sciekow w przysziosci i w tych warunkach
osadnik sciekdw przemystowych jest zbedny.

Powstate rozbieznosci wynikajg z tego, ze decyzja srodowiskowa zostata wydana duzo wczesniej - w
czasie kiedy na oczyszczalnie dostarczane byly scieki przemystowe.

Zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowej rysunki osadnika $ciekow przemystowych.

QOdpowiedz na pytanie nr 7

Zamawiajgcy wyjasnia, ze terenem na zaplecze budowy moze by¢ teren pomigdzy obiektami nr 26, 29
i24.

Odpowiedz na pytanie nr 8

Zamawiajgcy wyjasnia, ze demontowane urzadzania, instalacje, armatura z obiektow podlegajgcych
rozbiorce bedg stanowi¢ wtasno$¢ Zamawiajgcego.

Odpowied? na pytanie nr 9

Zamawiajgcy wyjasnia, ze ciezar przeznaczonego do demontazu zadaszenia poletek wynosi okoto 100
ton natomiast ciezary przeznaczonych do demontazu urzadzen , armatury itp. nalezy oszacowac na
podstawie ich typow i zamieszczonych rysunkow w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Odpowiedz na pytanie nr 10

Zamawiajgcy wyjasnia, ze na okres budowy moze zosta¢ wydzielony na terenie oczyszczalni plac na
czasowe gromadzenie nadmiaru urobku z prac ziemnych oraz odpadéw powstatych z demontazu,
rozbiorek i prac budowlanych. Wywoz w/w odpadéw oraz nadmiaru urobku lezy w gestii Wykonawcy.
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Odpowiedz na pytanie nr 11

Decyzja Srodowiskowa Burmistrza Andrychowa z dnia 28.08.2007r. jest wazna do 20.09.2013r.

Odpowiedz na pytanie nr 12

Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej peing tres¢ umowy kompleksowej zaopatrzenia w ciepto
nr 09/2012/S.C.

Odpowiedz na pytanie nr 13

Zamawiajacy wyjasnia, ze Program Funkcjonalno -Uzytkowy zawiera informacje, ktdre obiekty sg
przeznaczone do wyburzenia

Odpowiedz na pytanie nr 14

Zamawiajgcy wyjasnia, ze przy wyburzaniu obiektow nalezy rowniez wyburzy¢ fundamenty do
giebokosci 1 m ponizej terenu.

Odpowiedz na pytanie nr 15

Zamawiajacy wyjasnia, ze przewody podziemne, ktore zostang wytaczone z eksploatacji nie muszg byc
usuwane za wyjatkiem przewodéw co i ciepta technologicznego, ktore utozone sg w kanatach
betonowych.

Qdpowiedz na pytanie nr 16

Zamawiajacy wyjasnia , ze usunieciu podlegajg nastepujgce rurociagi i przewody :
e wszystkie rurociggi tymczasowe, ktore zostaly opisane w PFU pkt. 1.5.11.9- Tymczasowe
obiekty i rurociagi,
e rurociggi w obiektach (obiektowe instalacje technologiczne), ktdre zostaly omowione przy
kazdym obiekcie,
e istniejgca sie¢ co (przebudowa istniejace] sieci ciepinej) tabela 8 Lp. 39. Zakres srednic : 20 do
125 mm. Przyblizona diugos¢ : ok. 830 m.
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QdpowiedZ na pytanie nr 17

Wymagana pojemnos¢ silosa na wapno wynosi 22 do 25m = .

Odpowiedz na pytanie nr 18

Zamawiajacy nie dokona zmiany w tym zakresie.

Odpowiedz na pytanie nr 19
Zamawiajgcy dokonat zmiany w tym zakresie.

Zmiana tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz ogloszenia o zamowieniu zostata
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajgcego w dniu 25.01.2013r.

Odpowiedz na pytanie nr 20
Rysunek nr 10 i nr 11 zawiera inwentaryzacje geodezyjng istniejacych obiektow. Na jednej planszy
naniesiono inwentaryzacje piaskownika i osadnikow wstepnych. Nie ma to nic wspdinego

z projektowaniem nowego piaskownika. Przebudowie podlega istniejacy piaskownik wedtug rys. nr 8inr
9 bez zmiany jego lokalizacji.

OdpowiedZ na pytanie nr 21

Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej czytelny rysunek nr 11.

Odpowiedz na pytanie nr 22
Zamawiajacy dokona nastepujacej zmiany.

We wzorze Umowy w § 1 pkt. 3 dodaje sig:

Przedmiot umowy jest realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj i obejmuje nastepujacy
zakres:

- sporzadzenie projektu wstepnego i uzyskanie dla niego akceptacji Zamawiajacego;
- sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepisow:
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opinii, uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe;

- sporzadzenie projektu wykonawczego;

- sprawowanie nadzoru autorskiego na w/w zadaniu;

- wykonanie roboét budowlanych;

- dostawe i montaz wyposazenia technologicznego, sprzgtu i maszyn na podstawie powyzszych
projektow;

-dostawe i montaz systemu zasilania obiektowego w energie elektryczna, sterowania, Aparatury
Kontrolno Pomiarowej i Automatyki, monitorowania stanéw pracy przebudowanych lub
rozbudowanych oraz ewentualnie budowanych nowych obiektéw, z odwzorowaniem sygnatow
w budynku gdzie zlokalizowana jest dyspozytornia oczyszczalni ( na podstawie wykonanego
projektu);

- dostawa kompletnego wyposazenia BHP, p.poz, wyposazenia konserwacyjnego;

- przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiajacego;

- przeprowadzenie préb i badan wymaganych dla oczyszczalni (w tym rozruchu
technologicznego) oraz przygotowanie dokumentéw zwiazanych z przekazaniem oczyszczalni
w uzytkowanie Zamawiajacemu;

We wzorze Umowy zmianie ulega § 1 pkt. 4 ktory otrzyma brzmienie:

Szczeqolowy zakres rzeczowy zamowienia:

1)Opracowanie aktualnych map do celéw projektowych,

2) Wykonanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej, na ktora skladac sie¢ beda:

a) projekt budowlany wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzjami,

b) projekt wykonawczy uszczegétawiajacy rozwiazania projektowe,

c) badania geotechniczne

3) Uzyskanie warunkow przytaczenia do sieci,

4) Uzyskanie pozytywnej opinii ZUD,

5) Wykonanie operatu wodno-prawnego oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia
wodno-prawnego,

6) Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe,

7) Zapewnienie nadzoru autorskiego na w/w zadaniu,

8) Wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o opracowana i zatwierdzong dokumentacje
projektowa,

9) Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie.

Tre$¢ zapytania nr 3 z dnia 28.01.2013r..

W zwiazku z obowigzkiem ubezpieczenia budowy w zakresie ryzyka budowlano-montazowego
spoczywajgcym na wykonawcy, prosimy o podanie informacji o wystgpujgcych dotychczas — w okresie
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ostatnich 20 lat — zjawiskach zalania lub podtopienia w wyniku ulewnych deszczy lub powodzi terenu,
ktory bedzie placem budowy.

W przypadku wystapienia w/w zjawisk prosimy o podanie informacji o przedmiocie i zakresie tych zalan,
okresach ich wystepowania oraz ewentualnych podejmowanych dziataniach, ktére ograniczaiby takie
zdarzenia w przysziosci.

Taka informacja jest niezbedna do oceny kosztdéw zawarcia umowy ubezpieczenia racjonalnie do
rzeczywistej sytuacji na placu budowy.

Tresé odpowiedzi ha zapytanie nr 3 z dnia 28.01.2013r.:

Zamawiajacy wyjasnia, ze w okresie ostatnich 20 lat nie wystgpily zjawiska zalania lub podtopienia
terenu, kiéry bedzie placem budowy.

Tres¢ zapytania nr 4 z dnia 28.01.2013r.:

1.Poniewaz niektore roboty (np. wyburzenia, rozbiérki) mozna wykonywac w oparciu o zgtoszenie,
prosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 3 zapisu o przekazaniu PLACU BUDOWY w terminie 14 dni od
daty podpisania umowy.

2. § 3 ust. 6 — prosimy o wprowadzenie miesiecznego rozliczania robo6t (odbicrow i fakturowania)
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym

3.Prosimy o wykreslenie z tresci zapisu § 5 ust. 2 , ...(....) i obejmuje wszelkie roszczenia Wykonawcy

za wykonanie przedmiotu umowy (...)

- poprawne funkcjonowanie przedmiotu umowy jest zalezne rowniez od Uzytkownika i Wykonawca nie
moze ponosi¢ kosztéw albo strat z powodu jego btedéw

4. § 5 ust. 6 oraz § 10 ust. 5 — prosimy o wykreslenie ,bezusterkowy [protokdf], gdyz zgodnie z
orzecznictwem SN wady nieistotne nie mogg mie¢ wptywu na wystawiane faktur

5.Prosimy o uscislenie zapisu w § 7 ust. 1 pkt. 2 wg propozycji:
.za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow i osob trzecich,
zwigzanych z prowadzeniem roboét i przebywajacych na terenie wykonywania przedmiotu umowy”

6.Prosimy o zmiane w tresci zapisu § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. e ,(...) Zz przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy” na brzmienie: ,z winy Wykonawcy”

7.Z uwagi na rownosc¢ stron umowy prosimy o wprowadzenie w § 11 ust. 5 prawa do odszkodowan
rowniez dla Wykonawcy, poprzez zamiane stowa: ,Zamawiajacy” na stowo: ,Strony”

8.Zapis § 15 ust. 2 pkt. 2 jest niezgodny z prawem upadtosciowym i naprawczym [art. 83] prosimy o
zmiang
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Tresé odpowiedzi na zapytanie nr 4 z dnia 28.01.2013r.:

Odpowiedz na pytanie nr 1

Zamawiajgcy nie dokona zmiany w tym zakresie.

QOdpowiedZz na pytanie nr 2

Zamawiajgcy nie dokona zmiany w tym zakresie.

Odpowiedz na pytanie nr 3

Zamawiajacy nie dokona zmiany w tym zakresie.

Odpowiedz na pytanie nr 4

Zamawiajgcy nie dokona zmiany w tym zakresie.

Odpowiedz na pytanie nr 5

Zamawiajacy nie dokona zmiany w tym zakresie.

Odpowiedz na pytanie nr 6

Zamawiajgcy nie dokona zmiany w tym zakresie.
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Odpowiedz na pytanie nr 7

Zamawiajacy dokona zmiany we Wzorze umowy w § 11 ust. 5.
§ 11 ust. 5 otrzyma nastepujgce brzmienie:

Niezaleznie od kar umownych Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogolnych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Odpowiedz na pytanie nr 8

Zamawiajacy nie dokona zmiany w tym zakresie.

Art. 83 ustawy Prawo upadfosciowe i naprawcze brzmi:

Niewazne sg postanowienia umowy zastrzegajace na wypadek ogloszenia upadiosci zmiane Ilub
rozwigzanie stosunku prawnego, ktérego strong jest upadly.

Zapis § 15 ust 2 pkt. 2 wzoru umowy dotyczy sytuacji gdy zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie
upadiosci.

Tresé zapytania nr § z dnia 28.01.2013r.:

1. Prosimy o wyjasnienie, czy dopuszcza sie wigczenie w uklad reaktora biologicznego trzecig istniejacq
komore napowietrzania z jednoczesng rezygnacjg z zastosowania ztoza zawieszonego.

Uzasadnienie:

a) z uwagi na niekorzystny stosunek BZT5 o azotu, dla proponowanej w PFU technologii zfoza
zawieszonego trudne bedzie uzyskanie wymaganej redukcji zwigzkow azotu.

b) wprowadzenie trzeciego ciggu reaktora biologicznego spowoduje bardziej elastyczng prace
oczyszczalni w zakresie nierownomiernych naplywow $Sciekow, co ma miejsce na przedmiotowej
oczyszczalni

c) umozliwi bezpieczng prace w przypadku wylgczenia jednego ciggu w celach remontu lub w
przypadku awarii

d) rezygnacja ze zloza zawieszonego pozwoli na ograniczenie kosztow eksploatacji i unikniecie
koniecznosci kosztownej, okresowej wymiany ztoza.
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e) rezygnacja ze zioza zawieszonego pozwoli obnizy¢ zuzycie energii elektrycznej dla systemu
napowietrzania w zakresie wydajnosci dmuchaw i zainstalowanej mocy — umozliwi zmiane systemu
napowietrzania z grubo pecherzowego na bardziej efektywny energetycznie drobno pecherzykowy.

2. Majgc na uwadze dane podane w tabeli nr 3 PFU (pkt. 3.1.3), prosimy o wyjasnienie, czy do obliczen
technologicznych nalezy uwzglednia¢ wspoiczynnik nierownomiernosci godzinowej przeplywow,
poniewaz podane przez Panstwa przeptywy maksymalne godzinowe stanowig 1/24 przepiywu
maksymalnego dobowego.

Jesli tak to jaki wspoiczynnik nieréwnomiernosci godzinowej przeptywdw nalezy zastosowac.

Ma to wplyw na wydajnosé pomp w pompowni Sciekéw ob. 7 i 9 pomp recyrkulacji wewnetrznej w
komorach ob. 8

3.Prosimy o wyjasnienie, czy z uwagi na niewtasciwy skiad sciekow — zbyt wysoki iloraz ilosci zwigzkow
azotu na BZT5, dopuszczg Panstwo mozliwos¢ pominiecia w procesie osadnikow wstepnych.

4 Prosimy o wyjasnienie przepustowosci, opisanej w pkt. 1.5.1.2. stacji zlewczej sciekéw dowozonych.

Naszym zdaniem podana przepustowo$¢ 150m3/h dla érednicy DN 100 ciggu spustowego jest zbyt
wysoka.

Tresé odpowiedzi na zapytanie nr 5 z dnia 28.01.2013r.:

Odpowiedz na pytanie nr 1

Zamawiajacy dopuszcza wilaczenie do pracy trzeciej istniejacej komory przy rezygnacji ze
wspomagania ztozem zawieszonym.

Zamawiajacy dokona zmiany Programu Funkcjonalno-Uzytkowego - Czesé Opisowa w pkt.
1.5.6.1 Komory osadu czynnego w powyzszym zakresie.

Odpowiedz na pytanie nr 2

Zamawiajacy wyjasnia, ze tabela nr 3 nie zawiera danych wyjsciowych do projektowania.
Dane wyjsciowe do projektowania zawiera tabela nr 6 pkt. 1.4.3.

Do ustalenia przeptywoéw Qhdz w okresie bezdeszczowym nalezy przyja¢ wspotczynnik Nhdz.
Dla pozostatych okresow nalezy przyja¢ przeptywy z tabeli nr 6.

Odpowiedz na pytanie nr 3

Pozostawia sie zapis PFU na stronie 37 pkt. 1.5.1.6. ktdry dotyczy pracy osadnikéw wstepnych.
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Odpowiedz na pytanie nr 4

Zamawiajacy wyjasnia, ze przepustowosc¢ stacji zlewnej powinna wynosi¢ 150m3/h a odpowiednig
$rednice ciggu spustowego dobierze Wykonawca.

Tres¢ zapytania nr 6 z dnia 30.01.2013r.:

W zwigzku z treécig ogloszenia oraz SIWZ Wykonawca zwraca sig z prosba o dokonanie nastepujgcych
modyfikaciji:

1. W pkt. 9.2.2.i) Zamawiajgcy okreslit wymagania dla osoby, ktéra bedzie peini¢ funkcje Kierownika
robot w zakresie robét sanitarnych jako:

.-...posiadajgca doswiadczenie zawodowe:

minimum 5-letnie do$wiadczenie jako kierownik budowy lub robét z zakresu inzynierii sanitarnej w tym
doswiadczenie w kierowaniu co najmniej jedng robote budowlang, ktorej przedmiotem byla budowa,
rozbudowa lub przebudowa oczyszczalni Sciekdw, opartej na metodzie biologicznego oczyszczania
wraz z gospodarkg osadowa o $redniej przepustowosci co najmniej 15 000m3/d”

Whnosimy o dokonanie modyfikacji powyzszego zapisu poprzez dodanie po stowie ,doswiadczenie”
stow: ,w petnieniu samodzielnej funkcji technicznej jako kierownik budowy lub robét na co najmniej
jednej robocie budowlanej, ktérej przedmiotem byta...”

W ocenie Wykonawcy sformutowane przez Zamawiajgcego wymaganie w obecnej formie nie znajduje
uzasadnienia. Wymagane dla kierownika robot sanitarnych do$wiadczenie w kierowaniu robotg
budowlang czyli doswiadczenie w petnieniu funkcji kierownika budowy jest nadmierne. Osoba ta ma
bowiem petni¢ funkcje kierownika robot i odpowiadac¢ za wykonanie robét z branzy sanitarnej, stad nie
musi mie¢ ona doéwiadczenia w kierowaniu catg budowa. Dodatkowo Wykonawca podnosi, ze
zazwyczaj Zamawiajgcy okreslajgc wymagania dla kierownika budowy dla budowy/przebudowy
oczyszczalni sciekdéw wymagajg osoby posiadajgcej uprawnienia konstrukcyjno-budowlane. Tak tez
sformutowane zostaty wymagania dla kierownika budowy dia SIWZ dla przedmiotowego postepowania.
Stad tez trudno zdoby¢ odpowiednie do$wiadczenie w petnieniu funkcji kierownika budowy przy
budowie/ rozbudowie oczyszczalni $ciekéw osobie posiadajgcej uprawnienia w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych. Wobec powyzszego w ocenie Wykonawcy wystarczajgcym dla osoby
proponowanej na stanowisko kierownika robo6t byloby wymaganie doswiadczenia w petnieniu
samodzielnej funkcji technicznej jako kierownik budowy lub robét przy budowie/przebudowie/
modernizacji oczyszczalni $ciekéw o wymaganych parametrach.

Tresé odpowiedzi na zapytanie nr 6 z dnia 30.01.2013r.:

Zamawiajacy nie dokona zmiany w tym zakresie.
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Tres€ zapytania nr 7 z dnia 31.01.2013r.:

1. W par. 5 ust. 6 proponujemy zmiane zapisu na nastepujgcy:

,Podstawg do wystawienia faktury jest bezusterkowy protokét robodt czesciowych iflub koncowy protokot
protokot robot z uzgodniong listg usterek, do usuniecia ktérych zobowigzany bedzie Wykonawca”

Zaproponowana zmiana odzwierciedla zlozonos¢ i rozlegtos¢ projektowanych prac i jest powszechnie
stosowana w projektach prowadzonych w oparciu o formute zaprojektuj i wybuduj.

2.Dla przejrzystosci prosimy o zmiane zapisu par. 7 ust. 1 pkt. 3 poprzez dopisanie na koncu punktu
sformutowania: ,powstatych z winy Wykonawcy”

Zgodnie z zasadami ogolnymi Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé w przypadku szkdd powstatych z
jego winy. Pomimo, iz jest to zasada wynikajgca wprost z przepisow prawa dla przejrzystosci
postanowien umowy proponujemy niniejszg korekte, zwracajac przy tym uwage, iz w pkt 1) tego
paragrafu zasada kodeksowa zostata powtdrzona.

3. Wnioskujemy o dodanie w par. 7 umowy ustepu 2 o nastepujacym brzmieniu:
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody w postaci utraconych korzysci, straty produkcyjne,
utrate zyskoéw lub szkody posrednie chyba ze szkoda zostata wyrzagdzona z jego winy umysine;j.

Celem zapisu jest usystematyzowanie i uregulowanie zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy.
Rozszerzenie odpowiedzialnosci ponad rzeczywiste szkody jest nieuzasadnione i powoduje obarczenie
Wykonawcy dodatkowym trudnym do oszacowania ryzykiem. Takie ryzyko oraz koniecznosé
zabezpieczenia sie przed nim niosg za sobg niewspotmierne do korzysci koszty, ktorych
odzwierciedlenie musiatoby znalez¢ sie w cenie oferty.

4.Prosimy o dopisanie w par. 9 ust. 1 nastepujacego fragmentu: , z tym jednak zastrzezeniem, ze bieg
okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady dla czesci przedmiotu umowy oddanych do uzytkowania
przed koncowym odbiorem catosci przedmiotu umowy (i co do ktérych nastapit odbior czesciowy)
rozpoczyna sie z chwilg przekazania ich do uzytkowania Zamawiajacemu’”.

Zamawiajgcy zgodnie z zapisem par. 3 ust. 6 Umowy przewiduje odbiory czesciowe przedmiotu umowy
w zwigzku z czym urzadzenia oddane w ten sposéb do uzytku bedg juz kompletne, zatem gwarancja
powinna rozpoczaé swoj bieg od ich odbioru a nie odbioru catosci przedmiotu umowy, co jest
powszechnie stosowane w praktyce wykonywania kontraktdow. Ponadto zwracamy uwage, iz
zamowienie dotyczy modernizacji/przebudowy oczyszczalni §ciekéw a prace budowlane oraz odbiory
beda dokonywane na dziatajgcej oczyszczalni $ciekow co oznacza, ze przekazywane stopniowo obiekty
beda dziata¢ zgodnie z projektowanym obcigzeniem.

5. W par. 9 prosimy o dodanie ust. 9 o nastepujgcym brzmieniu:
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,W przypadku wymiany lub naprawy w okresie gwarancji ilub rekojmi czesci/urzagdzer bieg terminu
gwarancji ulega zawieszeniu co do tych cze$ci/urzadzen i rozpoczyna swoj dalszy bieg po zakonczeniu
ich wymiany lub naprawy”.

Wykonawca musi mie¢ pewno$¢ okresu na jaki udzielit gwarancji. Zapis zawarty w umowie w sposob
nieuzasadniony naktada obowigzek ciggtego przediuzania okresu gwarancji przez nieograniczony okres
a rozumiemy ze nie taki jest cel Zamawiajacego. Utrzymanie takiego zapisu powodowatoby
koniecznos¢ zatozenia stosownych rezerw w budzecie projektu, co bezposrednio przedkiadatoby sig¢ na
zwiekszenie ceny oferty.

6.W par. 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) proponujemy doda¢ zapis ,....z zastrzezeniem, iz w przypadku
opéznienia Wykonawcy w przekazaniu dokumentaciji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na
budowe kara w tym zakresie nie zostanie przez Zamawiajacego natozona jezeli Wykonawca ukonczy
realizacje prac w uméwionym terminie”.

W naszej ocenie karanie Wykonawcy za nieterminowe przediozenie wskazanej dokumentacji w
przypadku gdy calos¢ prac =zostanie ukonczona w uzgodnionym terminie jest nadmierng
i niewspoétmierng do okolicznosci sankcija.

7. W par. 11 ust. 2 pkt. 1 lit a), b), ¢), d) wnioskujemy o przyznanie limitu wszystkich kar umownych do
lacznej wysokosci nie wiekszej niz 10% wynagrodzenia. W zwigzku z tym proponujemy dodanie do § 11
umowy ust. 6 o nastepujacej tresci:

,Strony ustalajg, ze taczna wysoko$¢ kar umownych nie przekroczy 10% wartosci wynagrodzenia o
ktorym mowa w § 5 ust. 17

Okreslenie gornej granicy limitu kar umownych jest bardzo istotne i bezwzglednie konieczne do
oszacowania wszystkich niezbednych kosztéw i ryzyk jakie bedzie musiat ponies¢ Wykonawca podczas
realizacji przedmiotu umowy. Zwracamy uwage, ze okreslona w paragrafie 11 wysokos¢ kar, bez
wprowadzenia limitbw, mogtaby doprowadzi¢ do sytuacji w ktérej niewielkie, kilkunastodniowe
opoznienie skutkowatoby utratg znacznej czesci lub nawet catosci wynagrodzenia i musiatoby przefozyc
sie na zwigkszenie ceny oferty. Ponadto brak gérnych limitdbw kar umownych mogiby spowodowac
powazne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy co stanowitoby znaczne ryzyko dla
Zamawiajacego W postaci zagrozenia wykonania przedmiotu umowy oraz prawidiowego przebiegu
procesu inwestycyjnego.

8.Prosimy o zmiane zapisu § 11 ust. 3 na nastepujacy:

Kary umowne stajg sie wymagalne po skutecznym dorgczeniu Wykonawcy wezwania do ich uiszczenia
wraz z notg ksiegowa.

Zapis w brzmieniu zaproponowanym umowsg moze budzi¢ watpliwosci kiedy wystgpito zdarzenie od
ktorego kary umowne staja sie wymagalne. Ponadto zgodnie z ustawa o rachunkowosci kary umowne
muszg zostac ujete w ksiegach rachunkowych poprzez note.
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9.W § 11 ust. 5 prosimy o dopisanie sformutowania okreslajgcego zasady odpowiedzialnosci
Wykonawcy, w zwigzku z czym proponujemy aby ustep miat nastepujgce brzmienie;

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach
ogolnych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, przy czym catkowita odpowiedzialnosé
Wykonawcy z jakiegokolwiek tytutu zwigzanego z zawarciem lub wykonaniem, niewykonaniem,
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, w tym kary umowne, nawet gdyby inne postanowienia
umowy stanowily inaczej, nie przekroczy 100% wartosci wynagrodzenia, o kiérym mowa w § 5 ust. 1
umowy, za wykonanie przedmiotu umowy.

Okreslenie gérnej granicy odpowiedzialnosci jest bardzo istotne i bezwzglednie konieczne do
oszacowania wszystkich niezbednych kosztéw jakie bedzie musiat ponies¢ Wykonawca podczas
realizacji przedmiotu umowy. Majgc na uwadze przedmiot zamowienia wyzsza granica
odpowiedzialnosci Wykonawcy jest nieuzasadniona a jej okreslenie i literalne wskazanie w umowie
pozwoli na dokonanie prawidlowych zatozern kosztowych i rezerw finansowych przez Wykonawce.
Proponowany zapis jest powszechnie stosowang praktyka w podobnych umowach a brak jasnego
wskazania zasad odpowiedzialno$ci przyczynitby sie do istotnego zwigkszenia kosztow Wykonawcy a
co za tym idzie musiatoby powodowa¢ znaczne zwiekszenie ceny ofertowej.

10. Zamawiajgcy w pkt. 2.12 Gwarancje Kontraktowe w tabeli 11 umiescit wymoég odnosnie zawartosci
zawiesiny w odcieku z zageszczacza mechanicznego. Dostawa tego urzadzenia nie jest przedmiotem
obecnego przetargu, zageszczacz mechaniczny jest urzgdzeniem obecnie pracujgcym na terenie
oczyszczalni. Wykonawca zwraca sie z prosbg o wykreslenie tego wymogu z wykazu parametrow
gwarantowanych ze wzgledu na to, ze Wykonawca nie moze gwarantowac skutecznosci pracy tego
urzadzenia.

11. Zamawiajacy w pkt. 1.5.7.6 Wydzielone Komory fermentacyjne WKF (obiekt nr 15/1 i 15/2) umiescit
wymog montazu mieszadia wolnoobrotowego w wykonaniu przeciwwybuchowym. Wykonawca zwraca
sie z zapytaniem czy Zamawiajgcy dysponuje opinig lub wiedza, ze stan konstrukcji WKF pozwala na
wprowadzenie dodatkowych obcigzen zwigzanych montazem mieszadta wolnoobrotowego.

12.Zamawiajacy w pkt. 2.3.9.5 PFU umiescit wymagania dla dmuchaw. Prosimy o informacje czy te
wymagania odnoszg sig rowniez do dmuchaw dla piaskownika.

13.Zamawiajacy w pkt. 1.5.1.8 Osadniki $ciekéw przemystowych zamiescit informacje o likwidaciji tego
obiektu. Czy prace zwigzane z rozbiorkg i odbudowsg terenu majg by¢ w zakresie oferty? Jezeli tak
prosimy o przestanie zakresu prac i obmiaru obiektu.

14.Punkt 1.5.2 Pompownia $ciekéw z czescig energetyczng. Opisany zakres dotyczy tylko czesci
pompowej. Brak informacji na temat czesci energetycznej. Prosimy o podanie zakresu prac
remontowych dotyczgcych pomieszczenia energetycznego.

15.Zamawiajacy w materiatach przetargowych w pkt. 1.5.7.6. oraz 1.5.7.7 PFU zapisat wymog
renowacji obiektu 15/1 oraz 15/2. Jednocze$nie w materiatach przetargowych brak jest rysunkéw
wymiarowych tych obiektow, ktére sg podstawg do wykonania przedmiaru robét dla wykonania
kosztorysu.
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16. W zwigzku z tym, Ze na stronie internetowej zostat umieszczony w formacie Word jedynie Formularz
ofertowy prosimy o udostepnienie edytowalnej wersji pozostatych Zatgcznikow do IDW. Usprawni to
Wykonawcom proces przygotowania oferty.

17.Zamawiajgcy w pkt. 2.12 Gwarancje technologiczne umiescit wymég odnosnie gwarantowanego
zuzycia energii elektrycznej — 0,35 kWh/m3 przeptywajgcych sciekow.
Prosimy o uscislenie:
a) ktére urzgdzenia beda brane pod uwage przy wyliczeniu kosztu zuzycia energii elektrycznej
b) czy energia elektryczna potrzebna w innych celach niz technologia bedzie brana pod uwage w
tym wyliczeniu (np. energia elektryczna potrzebna do o$wietlenia terenu, ogrzewania budynkow
itp...)
c) jaki przeptyw w m=/d nalezy bra¢ pod uwage w kalkulacji zuzycia energii elektrycznej

18. Zamawiajacy w pkt. 2.3.9 PFU str. 101 umiescit wymog aby , ....wszystkie pompy i mieszadia
pochodzity od jednego producenta”. Wymag ten jest bardzo trudny do spetnienia. Wykonawca zwraca
sie z wnioskiem o dopuszczenie mozliwosci dostawy pomp i mieszadet od dwoch producentow.

Tre$é odpowiedzi na zapytanie nr 7 z dnia 31.01.2013r.:

Odpowiedz na pytanie nr 1

Zamawiajgcy nie dokona zmiany w tym zakresie.

OdpowiedZ na pytanie nr 2

Zamawiajacy nie dokona zmiany w tym zakresie.

Odpowiedz na pytanie nr 3

Zamawiajgcy nie dokona zmiany w tym zakresie
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Odpowiedz na pytanie nr 4

Zamawiajgcy nie dokona zmiany w tym zakresie

Odpowiedz na pytanie nr 5

Zamawiajacy nie dokona zmiany w tym zakresie

Odpowiedz na pytanie nr 6

Zamawiajacy nie dokona zmiany w tym zakresie

Odpowiedz na pytanie nr 7

Zamawiajacy nie dokona zmiany w tym zakresie

Odpowied? na pytanie nr 8

Zamawiajacy nie dokona zmiany w tym zakresie

Qdpowiedz na pytanie nr 9

Zamawiajacy nie dokona zmiany w tym zakresie
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Odpowiedz na pytanie nr 10

Zamawiajacy dokona zmiany w pkt. 2.12. Programu Funkcjonalno-Uzytkowego Gwarancje Kontraktowe
- Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia poprzez wykreslenie w Tabeli 11
Wykaz parametréw eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawce — Wykaz Gwarancji dla
czesci osadowej oczyszczalni w poz. 4

,» stezenie zawiesiny w odcieku z zageszczacza mechanicznego”

Odpowiedz na pytanie nr 11

Zamawiajacy dysponuje tylko orzeczeniem konstrukcyjnym w sprawie stanu technicznego
Wydzielonych Komor Fermentacyjnych. Nie jest to orzeczenie, ktore stwierdzatoby mozliwos¢ montazu
mieszadfa.

Odpowiedz na pytanie nr 12

Wymagania dotyczace dmuchaw zawarte w pkt. 2.3.9.5 Programu Funkcjonalno-Uzytkowego -
Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia nie dotyczg dmuchaw w ob. 01B -
Hala dmuchaw ( dmuchawy do napowietrzania piaskownika).

Odpowiedz na pytanie nr 13

Rozbiorke osadnikéw przemystowych Ob.29 nalezy uja¢ w cenie oferty.
Parametry technologiczne tych osadnikéw podane zostaly w pkt. 1.2.9 — Opis stanu istniejacego
obiektow oczyszczalni — Czes¢ Opisowa Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

OdpowiedZ na pytanie nr 14

Pompownia $ciekdw z czeécig energetyczng,

Zakres prac remontowych w czesci energetycznej budynku pompowni $ciekow Ob.7 podany zostat w
pkt.1.5.2 - Pompownia $ciekow z czescig energetyczng (obiekty nr 7) - Czgs¢ Opisowa Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego.

Czesé rysunkowa Programu Funkcjonalno-Uzytkowego zawiera rysunek tej czesci budynku.
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Odpowiedz na pytanie nr 15

W pkt.1.5.7.6 — Wydzielone komory fermentacyjne WKF(obiekt nr 15/1 i 15/2) i pkt. 1.5.7.7 — Zbiornik
osadu przefermentowanego ( obiekt nr 15/2) — Cze$¢ Opisowa Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
podano zakres przebudowy komory WKF -15/1 i komory WKF 15/2.

Wymiary istniejacych komér podano w pkt.1.5.7.6.

Rysunki wymiarowe sg zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Odpowiedz na pytanie nr 16

Zamawiajgcy wyjasnia, ze wszystkie Zataczniki do Instrukcji dla Wykonawcy zostaty zamieszczone na
stronie internetowej Zamawiajgcego w formacie Word oraz w formacie PDF.

Odpowiedz na pytanie nr 17

ad a/ do zuzycia energii elektrycznej wliczana bedzie energia elektryczna pobierana przez urzadzenia
zwigzane z prowadzeniem procesu technologicznego;

ad b/ energia elektryczna j.w. Nie wystepuje ogrzewanie elektryczne budynkow;

ad ¢/ nalezy bra¢ pod uwage przeptywy Qg W pogodzie bezdeszczowej i

Quer z okresu pogody normalnej ( pkt 1.4.3 — Zestawienie podstawowych danych wyjsciowych do
projektowania tabela 6 - Zestawienie podstawowych danych wejsciowych do projektowania poz.2
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego — Czes¢ Opisowa);

Odpowiedz na pytanie nr 18

Zamawiajgcy dokona zmiany w pkt 2.3.9 - Wymagania w zakresie urzadzen technologicznych —
Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego poprzez wprowadzenie nastepujacego zapisu:

Dopuszcza si¢ dostawy pomp i mieszadel od wigcej niz jednego producenta.

Tresé zapytania nr 8 z dnia 01.02.2013r.:

W zwiazku z checig przystapienia do w/w przetargu Wykonawca zwraca sig z proshg o odpowiedz na
ponizsze pytanie:
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W Rozdziale 9 pkt. 2 ppkt. 2.1 Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca wykazat ze , w okresie ostatnich
5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w
tym okresie, wykonat co najmniej dwie roboty budowlane na oczyszczalniach $ciekoéw o przepustowosci
co najmniej 30 000 RLM polegajace na budowie, rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni sciekow.
Warto$¢ wykonanych robét polegajgcych na budowie, rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni
$ciekéw wynosita co najmniej 20 000 000 zt netto na kazdym obiekcie”.

Czy Zamawiajgcy uzna warunek za speiniony jezeli Wykonawca wykaze ze wykonat dwie roboty
budowlane na oczyszczalniach $ciekow o przepustowosci co najmniej 25 000 RLM polegajgce na
budowie, rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni sciekéw, gdzie wartos¢ wykonanych robot wynosita
co najmniej 20 000 000 zt netto na kazdym obiekcie? Jezeli tak — prosimy o zmiang zapisu w SIWZ.

Tresé odpowiedzi na zapytanie nr 8 z dnia 01.02.2013r..

Zamawiajacy nie uzna warunku za spetniony jezeli Wykonawca wykaze ze wykonat dwie roboty
budowlane na oczyszczalniach $ciekdéw o przepustowosci co najmniej 25 000 RLM polegajace na
budowie, rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni éciekéw, gdzie wartos¢ wykonanych rob6t wynosita
co najmniej 20 000 000 zt netto na kazdym obiekcie.

Zamawiajacy nie dokona zmiany warunku w tym zakresie.

Tresé zapytania nr 9 z dnia 06.02.2013r.:

W celu profesjonalnego przygotowania oferty w przedmiotowym postgpowaniu uprzejmie prosimy o
udostepnienie na Panstwa stronie internetowej czystej mapy zasadniczej obiektu ( bez zaznaczonych
przez Panstwa obiektow dla celow realizacyjnych)

Tres¢ odpowiedzi na zapytanie nr 9 z dnia 06.02.2013r.:

Zamawiajacy nie posiada czystej mapy zasadniczej obiektu.

Tresé zapytania nr 10 z dnia 06.02.2013r.:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza adaptacje innego obiektu lub budowe stacji dmuchaw w kontenerze
zamiast budowy nowego budynku stacji dmuchaw Ob. 30, str. 51 wg Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego?
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Tresé odpowiedzi na zapytanie nr 10 z dnia 06.02.2013r.:

Zamawiajgcy dopuszcza do zaadaptowania inny budynek pod warunkiem, ze umiejscowione w nim
dmuchawy bedg posiada¢ wydajnos¢ niezbedng do prowadzenia procesu technologicznego oraz
zapewnig odpowiedni sprez.

Zamawiajgcy nie dopuszcza natomiast stacji dmuchaw w kontenerze.

Zamawiajgcy dokona zmiany Programu Funkcjonalno-Uzytkowego -Czes¢ Opisowa w pkt 1.5.6.4
Budowa stacji dmuchaw Pb. 30 w powyzszym zakresie.

Tres¢ zapytania nr 11 z dnia 06.02.2013r.:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie urzgdzen nie sprawdzonych w praktyce eksploatacyjnej —
prototypow?

Tres¢ odpowiedzi na zapytanie nr 11 z dnia 06.02.2013r.:

Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania urzgdzen prototypowych.

Tres¢ zapytania nr 12 z dnia 06.02.2013r.:

1.Prosimy o doprecyzowanie jaka powinna by¢ minimalna wysokos¢ lemiesza — zgrzebia dennego dla
zgarniacza na osadniku wstepnym i wtornym?

2.Czy Zamawiajgcy przewiduje wymiane tozyska centralnego na osadnikach wstepnych i wtérnych?

3.Zamawiajacy w PFU podaje:
,zainstalowaé zespot do usuwania osadu ptywajacego ze stali kwasoodpornej z zagospodarowaniem
tego osadu (flotatu)”

Czy Zamawiajgcy wymaga, aby flotat z osadnikéw odprowadzany byt do przerébki osadowej?
Kierowanie czesci ptywajgcych do dalszego zageszczania i przerdbki w nitce gospodarki osadowej
wymaga odpowiedniego zageszczenia tych czesci plywajacych.

Prosimy o doprecyzowanie jakie systemy zgarniania/usuwania flotatu na osadnikach wstepnych
i wtornych dopuszcza Zamawiajgcy?

4.Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie napedu bocznego prowadzonego po $cianie pionowej
osadnika wolnej od lodu i sniegu zapewniajacego brak poslizgu w okresie zimowym zamiast wykonania
biezni ogrzewanej?

5.Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie zgarniacza piasku bez pomostu jezdnego?
Rozwigzanie to posiada wiele zalet:
- ciggte zgarnianie piasku
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- nie ma potrzeby instalowania kabla, ktéry zwija sie lub rozwija podczas pracy urzgdzenia

- brak obcigzen na konstrukcje zelbetowg

- bezpieczna i prosta eksploatacja

- nie jest potrzebny system odmrazania toru jazdy zgarniacza w okresie zimowym a co za tym idzie
unika sig slizgania pomostu jezdnego.

Tresé odpowiedzi na zapytanie nr 12 z dnia 06.02.2013r.:

Odpowiedz na pytanie nr 1

Zamawiajacy nie narzuca minimalnej wysokosci zgrzebta zgarniacza (,lemiesza” ) do osadnikow
wstepnych i wtérnych.

Odpowiedz na pytanie nr 2

Kolumny centralne osadnikow wstepnych i wtdrnych muszg by¢ dostosowane do nowych zgarniaczy.
Nowe zgarniacze powinny by¢ kompletne {gcznie z tozyskami centralnymi oraz pierscieniami
zbierajgcymi prad w obudowie hermetycznej.

OdpowiedZ na pytanie nr 3

Sposéb zagospodarowania flotatu z osadnikow wstepnych podany zostat w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym w pkt. 1.5.1.7. — Studnia zbiorcza flotatu (obiekt nr 6a).

Zagospodarowanie osadu ptywajacego (flotatu) z osadnikow wtornych przedtozy Wykonawca do
zaakceptowania przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu w projekcie wstepnym.

Wybér systemu na etapie projektowania pozostawia sie do zaakceptowania przez Zamawiajgcego i
Inzyniera Kontraktu.

Zgarnianie flotatu na osadnikach za pomoca listwy zgarniajgcej z poszerzong komorg zrzutowsg lub za
pomoca zbieraka $limakowego i pompowym odprowadzeniem zebranego osadu.

OdpowiedZ na pytanie nr 4

Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania napgdu bocznego prowadzonego po scianach bocznych.

Odpowiedz na pytanie nr 5

Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania zgarniacza piasku bez pomostu jezdnego.
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Tres¢ zapytania nr 13 z dnia 07.02.2013r.:

Wykonawca uprzejmie prosi o wyjasnienie watpliwosci opisanych ponize;:;

W punkcie 1.4.3 Programu Funkcjonalno-Uzytkowego podano zestawienie danych wyjsciowych do
projektowania. Prosimy o wyjasnienie czy okreslajgc tadunki zanieczyszczen w sciekach surowych w
diugim okresie bezdeszczowym, ktére sg podstawg do zwymiarowania oczyszczalni nalezy:

1. Jako podstawe wyliczenia tadunkow przyjgc srednio dobowy przeplyw Sciekow Qdsr = 12960 m3/d |
stezenia zanieczyszczen w sciekach surowych dla dtugiego okresu bezdeszczowego,

2. Wyliczone w powyzszy sposéb tadunki zanieczyszczen powigkszy¢ o tadunki wynikajgce z informaciji
podanych w punkcie 1.4.3 czyli:

tadunki wynikajace z doptywu Sciekéw dowozonych w ilosci 14 000m3/rok
tadunki wynikajgce z doptywu sciekéw z miejscowosci Wieprz w ilosci 100 000m3/rok

e tadunki wynikajace ze zwiekszenia docelowo ilosci oséb podiaczonych do kanalizacji z 32490
do 38322 osbb czyli dodatkowe fadunki od 5832 os6b

Tres¢ odpowiedzi na zapytanie nr 13 z dnia 07.02.2013r.:

Odpowiedz na pytanie nr 1

Do wyliczenia fadunkéw zanieczyszczen nalezy przyjac przeptyw Qdsr = 12960m3/d.
Nalezy rowniez wyliczy¢ tadunki zanieczyszczen dla ilosci Sciekow, ktora zostata podana w pkt. 1.4.3.
tabela 6 poz. 2 - Czeé¢ Opisowa Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Odpowiedz na pytanie nr 2

Wyliczone tadunki wedtug stezen podanych w tabeli 7 bedg stanowi¢ wartosci $rednie.

Stezenia zanieczyszczen podane w tabeli 7 str. 23 uwzgledniajg réwniez zanieczyszczenia zawarte w
$ciekach dowozonych.

Stezenia zanieczyszczen w Sciekach z miejscowosci Wieprz nalezy przyjac jak dla sciekow bytowo-
gospodarczych.

tadunki wyliczone w ten sposab nalezy uwzgledni¢ w ogélnym bilansie.

Dla docelowej ilosci mieszkancow podigczonych do kanalizacji (wzrost podigczonych do kanalizacji ok.
18%) nalezy poda¢ parametry pracy obiektéw zwigzanych z biologicznym oczyszczaniem sciekow.

Z powazaniem:

Pat ocgik
d/s Reali gﬁ tu (MAO)

Jan Mrzygtéd
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